



# Planning d'acquisition de la campagne

|                                       |            |            | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---------------------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TÂCHE                                 | Début      | Fin        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Topographie</b>                    | 01.09.2025 | 26.09.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Topographie en forêt                  | 01.09.2025 | 26.09.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Déploiement</b>                    | 29.09.2025 | 17.10.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pose des géophones                    | 29.09.2025 | 17.10.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mobilisation des camions vibrateurs   | 13.10.2025 | 17.10.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Acquisition</b>                    | 20.10.2025 | 07.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Travail des camions vibrateurs        | 20.10.2025 | 05.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Démobilisation des camions vibrateurs | 06.11.2025 | 07.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ramassage</b>                      | 06.11.2025 | 28.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ramassage des géophones               | 06.11.2025 | 21.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Démobilisation des équipes            | 24.11.2025 | 28.11.2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |